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TERKOVEZES

Térkovezés lépésrol Iépésre: mennyi anyag kell
hozza?

Megjelent: 2026. 11. 03. - Letdltve: 2026. 11. 03. - 6 perc olvasas - karczagigeneral.hu/blog/terkovezes-munkafolyamat-
anyagszamitas

A térkovezés kivilrél egyetlen munkanak latszik: jonnek, lerakjak a kovet, elmennek. Valéjdban hat-
hét fazis éplil egymésra, és mindegyik eltakarja az el6z6t. Ezért van az, hogy a kész fellileten méar
semmi nem latszik abbdl, ami a tartéssagot eldonti - és ezért éri meg tudni, mi térténik, amig nyitva
van a szerkezet.

Ebben a cikkben végigmegylink a munka sorrendjén, megnézzik, mikor kell varni és mikor nem, és

megmutatjuk azt a négy képletet, amivel te magad is ellendrizheted, mennyi anyag kell. Arat
szandékosan nem frunk: az a helyszintél fligg, és tételes ajanlatban a helye.

A sorrend, amiben a munka halad
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Egy képen a teljes sorrend: eldl a durva zUzottkd alap, rajta a finomabb, lehlzott dgyazat, hatul a mar lerakott térké a
sotét szegélysorral. A rétegek nem keverednek 6ssze - mindegyiknek mas a dolga.

. Felmérés, kitlizés, magassagi pontok. A kotott szinteket - kiiszéb, gardzskapu, aknafedél,

meglévéd burkolat - itt kell rogziteni. Errél szél a felmérés és foldmunka cikklnk.

. Bontas és foldmunka, tikorkészités. A tikor mar a tervezett lejtést koveti, nem sik.
. Szegélyek és folydkak. Ezek az elsdk kdzott készlilnek, nem a végén - a szegély tartja meg

a burkolatot, a folydkat pedig a szerkezetbe kell beépiteni.

. Teherhordé és fagyvédé rétegek. Rétegenként teritve és tdmoritve, minden réteg utan

szint- és lejtésellenbrzéssel.

5. Agyazat. Lehlzva, nem téméritve - ennek a kd§ alatt kell beiilnie.
6.
7. Fugazas, vibralas, fugapotlas. Ez a hdrom 6sszetartozik, és ebben a sorrendben.

Kélerakas, vagas. Zsindrra, a kiosztas szerint, a vagott daraboknak a szélekre.

A sorrend nem izlés kérdése. Ha a szegély a k6 utdn keril oda, nincs mihez szoritani a burkolatot
vibrélaskor. Ha a lejtést csak az dgyazattal akarjak kihozni, akkor az alap marad teknds, és a viz ott
gylilik dssze.

Mikor kell varni, és mikor nem?

Gyakori félreértés, hogy a térkdvezés csupa szdradasra vards. A kotetlen, zlzottkd alapu szerkezetnél
nincs naptari varakozas - amint a tomorség, a szint és a lejtés rendben van, mehet a kévetkezé
réteg. Ahol viszont beton van a jatékban, ott az id6 nem siettetheté:
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Fazis

Zlzottkd rétegek

Feldzott, pumpald talaj

Betondgyas szegély

Betonlemez alap

Lehuzott dgyazat

Kotott vagy polimer fuga

Kell varni?

Nem

Igen, vagy javitas kell

Igen

Igen

Nem varni kell, hanem védeni

lgen
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Mitél fugg?

Az elért tomorség és szint dont,
nem az dra.

Széradas, talajcsere vagy drén - e
nélkll hidba megy tovabb a
munka.

Addig, amig a beton elbirja az
oldalnyomast; enyhe idében
jellemzden legaldbb egy-két nap,
er@s vibralas elétt inkabb tébb. A
hémérséklet felllirja.

Utdkezelés azonnal; a
terhelhet6ség napokban, a
tervezési szildrdsadg hetekben
mérheté.

Lehetbleg aznap le kell burkolni -
esé, ralépés vagy gép tonkreteszi
a profilt.

A gyarté hémérséklet- és
csapadékmentességi elGirdsa
szerint.

A A beton ,szdraznak latszé" felllete még nem bizonyit szildrdsagot. Errél bévebben a beton és

id6jaras cikkinkben irtunk.

KERDEZD MEG

»A szegélybeton utan mikor vibraltok?" Ha a valasz az, hogy még aznap, kérdezz ra, mi indokolja. A
friss betonba dgyazott szegély a vibralds oldalnyomdasatél elmozdulhat - és onnantél nem tartja meg

a burkolat szélét.

Mivel dolgozunk
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Forgé6lézer a munkaterilet szélén. Innen kapja a szintet minden réteg - a tikortdl a kész kdig ugyanahhoz a fix ponthoz
mérlnk vissza.

Nalunk minikotré végzi a bontdast, a tikorkiemelést és a rakoddst, teherautéval megy a fold és jon a
zUzottkd, a tomorités dongolébékaval (keskeny helyen, szegély mellett) és lapvibratorral (nagyobb
fellleten) torténik, a szinteket lézeres szintezdvel vessziik fel, a vdgas pedig gyémanttarcsas
géppel.

A A nagyobb géppark 6nmagaban nem jelent jobb mindséget. A gép akkor elény, ha a
rétegvastagsaghoz véalasztjdk, és minden fazis utdn visszamérnek. A tul nehéz vibrator kart tehet a
vékony vagy nagyméretl kében, a tul konnyl pedig nem tomoriti a4t a vastag alapot.

Térkovezés tételes ajanlattal - Kazincbarcika és 40 km

Megnézziik a helyszint, és olyan ajanlatot adunk, amiben fazisonként latod, mi késziil: foldmunka,
rétegek kész vastagsaga, szegély, vizelvezetés, fugazas. Szamlaval, a megbeszéltek szerint - és azt is

leirjuk, mi nincs benne.

Ajanlatot kérek Térkovezés - részletek

Szamold ki te is: négy képlet

Ez nem helyettesiti a kivitelezési tervet, de arra tokéletes, hogy nagysagrendileg ellenérizd az
ajanlatot. Mindig a netté geometriai mennyiséggel kezdj, és csak utdna add hozza a rdhagyast.

1. A feliilet. Téglalap: hossz x szélesség. L alak: bontsd két téglalapra. Egy 8,0 x 4,5 méteres bealld
nettd felllete 36 m2.
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2. A kitermelt fold. felllet x kiemelési mélység. A 36 m2 35 centivel: 36 x 0,35 = 12,6 m3 helyben
allé fold. Ennyit kell kiemelni - de nem ennyit kell elvinni: a fold kilazul, agyagnal nagyjabdl
1,3-szoroséra, tehat kézel 16 m3 keril a platéra.

3. A zuzottkd. felllet x kész témoritett vastagsdg = kész térfogat. Ebbél jon a rendelendd, laza
mennyiség, mert a k6 tomoritéskor 6sszemegy - osztalyozott zizottk6nél 1,20-1,30-as szorzé a
szokdsos el6becslés. Egy 40 m2-es bedllénal:

Réteg Kész vastagsag Kész térfogat Szorzé Rendelendd, lazan
Alsé, durva 20 cm 8,0 m3 1,25 10,0 m3

alapréteg

Fels6 alapréteg 10 cm 4,0 m3 1,25 5,0 m3

Agyazat (2/4) 4 cm 1,6 m? 1,10 1,76 m3

Ha tonndban rendelsz: laza m3 x a szdllité halmazslrisége. A Ne szdmolj automatikusan 1,5 t/m3-rel
mindenre - ugyanannal a kereskedénél is 1,5 és 1,7 kozott szérédnak a tajékoztatd értékek. Kérd el
télik a konkrét atvaltast.

4. A térko. nettd felllet x (1 + vagasi rdhagyas). 36 m2 egyszer(, egyenes kiosztassal, 5%-kal: 37,8
m?2. Sok ivvel vagy atlés mintdval 8-10% is kellhet. A rendelést mindig a raklap-kiszereléshez kell
felfelé igazitani.

Rahagyas: miért kell tobb, mint a kész térfogat?

Tétel Szokasos el6zetes rahagyas Mi noveli?

Térké - egyszer(, egyenes minta  3-5% Torés, valogatas, szélsé vagasok

Térkd - &tlés, halszélka, sok 7-10% Vagasok, rovid maradékok

szegély

Térké - sok iv, szabdalytalan mezék 10-15% Sablonok, nehezen felhasznalhaté
levdgdsok

Javitasi tartalék 1-2 m? Hogy kés6bb azonos gyartasi
tételed legyen

Zuzottkd kb. 20-30% Tomorodés, nedvesség,
szemeloszlas

Agyazat kb. 10-15% Felllleti egyenetlenség

Fugaanyag kb. 10-20% Vibralas utdni utantoltés

Szegély kb. 3-5% Vagott végek, sérllt darab

ITT SZOKTAK ATVERNI!

Ha az ajanlat 30 centis tomoritett alaphoz pontosan 0,30 m3/m? zUzottkdvet szamol, akkor nincs
benne tomorodési tobblet - vagy kevesebb anyag érkezik, vagy vékonyabb lesz a kész réteg,
mint amit igértek. Ha viszont 50-60% rahagyas szerepel indoklas nélkil, kérd el a szallitéi tonna/m?3
adatot és a rétegenkénti bontast.

Mennyi id6? Az a helyszintdl fugg

Konkrét napszamot felelésen csak a felmérés utan lehet mondani, mert ugyanaz a négyzetméter
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nagyon eltéré6 munka. Hosszabbit: kézi kitermelés szlk helyen, talajcsere, rossz idé, sok vagas és iv,
betonos fazis a sorban, rejtett kdzmu, nehéz anyagmozgatas. Rovidit: j6 gépi bejaras, egyszer(
geometria, stabil altalaj, elére leszéllitott anyag, folyamatos munkateriilet.

Amit viszont érdemes kérni: ne egy datumot igérjenek, hanem fazisokra bontott menetrendet - és
azt, hogy mi torténik, ha kozbejon valami.

Mikor kész? Es mit fotézz le addig

A térkovezés akkor kész, ha a fuga teljes, a végsé vibralds megtortént, a fugat uténa djra feltoltotték,
a szegély szilard, a viz a tervezett iranyba megy, és a tertlet takaritva van. A maradék anyag sorsat is
tisztazni kell elére - a javitasi tartaléknak nalad a helye, nem a kivitelez6 platéjan.

Fot6zd le, ami kés6bb nem latszik: a kiszedett tikrot, a tomoritett alapréteget, a betonagyba allitott
szegélyt, a folydkat a bekotésével. Két perc munka, és ha valaha vita lesz, ez az egyetlen
bizonyitékod arrél, mi van a k6 alatt.

Ezzel a térkdvezés-sorozatunk teljes: a rétegrendtdl a ké vastagségan és a felmérésen &t a
vizelvezetésig. Ha ezt az 6tot elolvastad, tobbet tudsz a térkdvezésrél, mint a megrendeldk nagy része
- és pontosan ez volt a cél.

Gyakori kérdések

Egy nap alatt elkésziilhet 30 m? térko6?

A kélerakds 6nmagdaban haladhat gyorsan, de a térkdvezés nem csak lerakas. A bontas, a foldmunka,
a tikor, a szegély és a rétegenkénti tdmorités is id6 - és ha betonagyas szegély készil, azt meg kell
varni, miel6tt vibralnak. Konkrét napszamot felelésen csak a felmérés utan lehet mondani.

Miért kell tobb zizottkévet rendelni, mint a kész térfogat?

Mert a laza ké tomoritéskor 6sszemegy. Osztalyozott zUzottkénél eldzetes becslésre jellemzden
1,20-1,30-as szorzdt haszndlnak a kész, tomoritett térfogatra. Ha az ajanlat 30 centis kész alaphoz
pontosan 0,30 m3/m2-t szamol, akkor nincs benne témorddési tébblet.

Mennyi térkovet rendeljek a vagasok miatt?

Egyszerd, egyenes kiosztdsnal 3-5% a szokasos rdhagyas, atlés vagy halszdlka mintanal 7-10%, sok
fvnél akar 10-15%. Erdemes 1-2 m2-t félretenni javitasi tartaléknak is, hogy késébb azonos gyartasi
tételed legyen.

Mikor mondhatoé késznek egy térkdévezés?

Ha a fuga teljes, a végsé vibralds megtortént, a fugat utédna Ujra feltoltotték, a szegély szilard, a viz a
tervezett irdnyba megy, és a terllet takaritva van. A maradék anyag és a javitasi tartalék sorsat is
érdemes el6re tisztazni.

Mit érdemes lefotézni a munka koézben?
Azt, ami kés6bb nem latszik: a kiszedett tikrot, a tomoritett alapréteget, a betonagyba allitott szegélyt
és a folydkat a bekotésével. Ha valaha vita lesz arrél, mi van a ké alatt, ez az egyetlen bizonyiték.

llyen munkara késziilsz?

Tételes ajanlatot adunk: leirjuk, milyen anyag, milyen vastagsagban és milyen rétegrendre keril - és azt
is, mi nincs az arban.

Karczagi General - +36 70 553 4737 - zoltan.karczagi.86@gmail.com - karczagigeneral.hu/ajanlatkeres

Ez a cikk a sajat szakmai tapasztalatunkbdl szlletett; a megfogalmazashoz mesterséges intelligencidt is hasznalunk. Téjékoztatd
jellegl - a konkrét munkara a helyszini felmérés ad pontos vélaszt. Az esetleges arak a letdltés napjan (2026. 11. 03.) érvényes
tajékoztaté munkadijak.
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